

# Participatie- en Communicatieplan Voor uitvoeringsfase Windpark Horst en Telgt (Concept)



## Inhoudsopgave

Participatie en Communicatie tijdens de uitvoeringsfase.....	3
Fasen windpark Horst en Telgt.....	3
Globale tijdslijn.....	4
Hoe kan men participeren tijdens de uitvoeringsfase? .....	4
Communicatie over uitvoering windpark Horst en Telgt .....	5
Overzicht participatie en communicatie uitvoeringsfase .....	9
Voor meer informatie.....	14
Bijlage 1: Het proces tot nu toe.....	15
Bijlage 2: Rollen en verantwoordelijkheden Windpark Horst en Telgt.....	16

### Colofon

Schrijvers: Prowind en Veluwe-Energie  
Datum: Februari 2024  
Versie: Concept

## Participatie en Communicatie tijdens de uitvoeringsfase

Dit Participatie- en Communicatieplan bevat informatie over de uitvoeringsfase van windpark Horst en Telgt. Deze informatie is relevant voor de landeigenaren, de direct omwonenden van windpark Horst en Telgt, inwoners van Ermelo en Putten, bedrijven, betrokken lokale en provinciale overheden en belanghebbenden.

### Het plan

- geeft duidelijkheid over wat de uitvoeringsfase inhoudt.
- maakt duidelijk hoe en wanneer men betrokken wordt.
- geeft duidelijkheid wie (wanneer) verantwoordelijk is voor het deze fase.

De initiatiefnemers nemen de regie voor de participatie en communicatie *na* het onherroepelijk worden van het inpassingsplan. Tot het onherroepelijk worden, heeft de provincie Gelderland de regie over de participatie en communicatie.

De initiatiefnemers werken bij de uitvoering van dit plan samen met de landeigenaren, direct omwonenden, een nog op te richten omgevingsadviesraad (OAR), de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), de provincie Gelderland en de gemeenten Ermelo en Putten.

De definitieve versie van dit Participatie-en Communicatieplan wordt vastgesteld door de stuurgroep van dit project. Aanpassen kan daarna alleen in overleg/afstemming met de stuurgroep.

- Voor meer informatie over het participatieplan van de overheden over de procesparticipatie van Windpark Horst en Telgt: [Participatieplan Windpark Horst en Telgt \( gelderland.nl\)](https://www.gelderland.nl/participatieplan-windpark-horst-en-telgt)
- Voor meer informatie over participatie: [201911+Participatiewaai+zon-+en+windprojecten+op+land+--+Elektriciteitstafel+Klimaatakkoord \(3\).pdf](#)

## Fasen windpark Horst en Telgt

Het project windpark Horst en Telgt bestaat uit 3 fasen:

1. **Verkenning:** globale onderzoeken naar milieueffecten en vaststellen Voorkeursalternatief (VKA).
2. **Planuitwerking:** ruimtelijke procedure en vergunningverlening, gedetailleerde onderzoeken naar de milieueffecten. (MER)
3. **Uitvoering:** Realisatie en beheer van het windpark.

Dit plan gaat over de **uitvoeringsfase**.

### Uitvoering: **Realisatie** (medio 2025-2026)

Tijdens de realisatie starten de initiatiefnemers met de aanleg van de bouw- en onderhoudswegen en de kabel die het windpark aansluit op het elektriciteitsnet. Hierna worden de funderingen gestort, starten we met het transport van de onderdelen van de windturbines en de bouw van de turbines. De realisatie wordt afgerond met de opening van het windpark. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert namens de provincie Gelderland (bevoegd gezag) of aan alle milieu- en veiligheidsregels wordt voldaan. Activiteiten die relevant zijn voor de gemeenten Ermelo en/of Putten worden van te voren met hen afgestemd.

### Uitvoering: **Beheer**

Dit is de laatste deel van het project. Wanneer de windturbines zijn gebouwd, wordt er vanuit Prowind en Veluwe-Energie een beheerorganisatie (Windpark Horst en Telgt B.V.) opgericht. Deze

organisatie zorgt voor het beheer van de windturbines, klachtenafhandeling, het jaarlijks onderhoud en de verkoop van de stroom van het windpark. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert namens de provincie Gelderland (bevoegd gezag) of aan alle milieu- en veiligheidsregels wordt voldaan. Activiteiten die relevant zijn voor de gemeenten Ermelo en/of Putten worden van tevoren met hen afgestemd.

## Globale tijdslijn

Activiteit	Planning
Onherroepelijke vergunning	Medio 2025-2026
Financial Close	
Bedrijvenmarkt	
Start tenderfase	
Keuzes windturbines	
Aanleg kabels	
Aanleg (tijdelijke) bouwwegen	
Aanleg kraanopstelplaatsen	
Bouw fundaties windturbines	
Bouw onderstation	
Bouw windturbines	
Aansluiten en testen windturbines	
Oplevering en opening Windpark	Medio 2028
Start Omgevingsfonds	
Uitgifte aandelen Windpark	
Start beheerfase	
Periodiek onderhoud windturbines	

## Hoe kan men participeren tijdens de uitvoeringsfase?

### Participatieladder

De omgeving van windpark Horst en Telgt wordt ook in deze fase van het project actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het project. Om te bepalen welke vorm van participatie effectief is, gebruiken de initiatiefnemers de participatieladder (zie volgende blz.). Per onderwerp of mijlpaal bepalen de initiatiefnemers (eventueel in afstemming met de provincie en gemeenten Ermelo en Putten) wie op welke manier betrokken worden.

Mee- beslissen	Belanghebbenden formuleren besluiten. We nemen de besluiten over als uitgangspunten voor het definitieve plan.
Co- produceren	Belanghebbenden beoordelen feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes. We nemen de beoordelingsresultaten mee in de besluitvorming
Adviseren	Belanghebbenden formuleren problemen, geven pro's en contra's en geven advies. We nemen de pro's en contra's mee in de besluitvorming. De adviezen zijn richtinggevend, niet bindend
Consulteren	Belanghebbenden mogen hun mening geven (bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten). We horen de belanghebbenden, de consultaties zijn niet bindend
Informereren	Belanghebbenden hebben toegang tot basisinformatie en kunnen een correct beeld vormen (bijeenkomsten, website, persberichten, nieuwsbrieven, <u>social media</u> , e.d.). We informeren belanghebbenden over de plannen.

Afbeelding: participatieladder

### Participatieonderwerpen

Hieronder staat een globaal overzicht van de onderwerpen waarop participatie in deze uitvoeringsfase van toepassing is.

- Bevorderen van lokale economie door lokaal aanbesteden of onderhands gunnen van werkzaamheden aan of rond het windpark en de inrichting van de locatie tijdens de uitvoeringsfase.
- Maatregelen voor hinderbeperking voor de lokale omgeving.
- Bepalen aanvoerroutes en kabeltracés tijdens de bouw van het windpark.
- De inpassing van een onderstation.
- .....

Dit overzicht wordt in de uitvoeringsfase aangevuld met onderwerpen die vanuit de lokale omgeving worden aangedragen.

### Communicatie over uitvoering windpark Horst en Telgt

We communiceren transparant en tijdig met de omgeving om belanghebbenden en geïnteresseerden over het project te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen van het windpark. De initiatiefnemers nemen de regie voor de communicatie na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan. Tot het onherroepelijk worden, heeft de provincie de regie over de communicatie.

**Hieronder staat een overzicht van de communicatiemiddelen die de initiatiefnemers willen gaan gebruiken:**

- Persoonlijke gesprekken op locatie, telefonisch, via Teams
- Telefoonnummer voor vragen, meldingen en opmerkingen (onderdeel van meldingenloket)
- E-mailadres voor vragen, meldingen en opmerkingen (onderdeel van meldingenloket)
- Formulier op de website voor vragen, meldingen en opmerkingen (onderdeel van meldingenloket)

- App met actuele informatie over bouwproject en meldingsformulier voor vragen, meldingen en opmerkingen. (onderdeel van meldingenloket)
- Informatie op de projectwebsite en op de websites van de betrokken partijen en overheden
- Nieuwsbrief (e-mail en projectwebsite)
- Facebook-account met nieuws over project
- Advertenties in huis-aan-huis-bladen met bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten
- Informatiebijeenkomsten op locatie of via Teams
- Werkatelier: met kleine groepen werken aan oplossing voor issue
- Bedrijvendag bij start realisatiefase voor lokale bedrijven
- Educatie voor scholen in de buurt van het windpark (presentaties of bezoek aan bouwplaats)
- Bouwbord met QR code voor app en URL website
- Spreekuur met aannemer
- Open dagen voor omwonenden en geïnteresseerden (Dag van de Bouw, Open Energiedag)
- Foto's, timelaps en video's om te delen via website, social media, app en nieuwsbrief
- Omgevingsadviesraad

### **Meldingenloket**

De beheerorganisatie Windpark Horst en Telgt B.V. richt in de uitvoeringsfase een zogenaamd 'meldingenloket' in. Men kan hier een melding doen via een telefoonnummer, e-mailadres, formulier op de website (zie als voorbeeld [Meldingsformulier geluid en slagschaduw - Windplanblauw](#)) en de app die voor deze fase wordt gemaakt. De beheerorganisatie Windpark Horst en Telgt B.V. reageert binnen 3 werkdagen op de melding en pakt deze daarna in samenwerking met de betrokken partijen zo spoedig mogelijk op. De melding wordt geregistreerd in een zogenaamd 'meldingenoverzicht'.

**Website:** De huidige website [Windpark Horst en Telgt - Windpark Horst en Telgt](#) wordt uitgebreid met pagina's waarop informatie staat over de uitvoeringsfase, en een formulier waar men meldingen kan doen.

**Bedrijvendag:** De initiatiefnemers willen dat in de uitvoeringsfase van Windpark Horst en Telgt zoveel mogelijk wordt samengewerkt met lokale ondernemers. Daarom wordt aan het begin van de uitvoeringsfase door de initiatiefnemers en de hoofdaannemer(s) een bedrijvendag georganiseerd. Hier kunnen lokale ondernemingen zich oriënteren op onder meer de aanleg van de kabels en wegen, bebording, transport, QHSE, de bouw van het onderstation en de windturbines en catering.

**Omgevingsadviesraad (OAR):** Landeigenaren, de direct omwonenden van windpark Horst en Telgt, inwoners van Ermelo en Putten, bedrijven, betrokken lokale en provinciale overheden en belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om in de uitvoeringsfase (vanaf onherroepelijke vergunning tot en met opening windpark) lid te worden van een nog op te richten Omgevingsadviesraad. Hierin kunnen zij de belangen van de omgeving vertegenwoordigen. Leden voor deze OAR worden in aanloop naar de start van de uitvoeringsfase geworven door de initiatiefnemers en in samenwerking met de hoofdaannemer via een oproep in de lokale media. De OAR bestaat uit ca 10 personen en heeft in principe 2-maandelijks overleg. De OAR wordt voorgezeten door een gespreksleider. Onderwerpen die tijdens de uitvoeringsfase voor de omgeving en het windpark van belang zijn, worden tijdens deze overleggen besproken. (zie: participatieonderwerpen)

### **Randvoorwaarden communicatie**

#### **Doelstellingen van de communicatie**

- Zorgen dat belanghebbenden en geïnteresseerden weten waar zij informatie over het project kunnen vinden en welke partijen voor welke informatie en vragen aanspreekbaar zijn.
- Zorgen voor een bepaalde mate van acceptatie en draagvlak bij belanghebbenden en geïnteresseerden.
- Zorgen dat belanghebbenden en geïnteresseerden zich ervan bewust zijn dat zij actief kunnen meedenken en -werken tijdens de ontwikkeling van Windpark Horst en Telgt.
- Zorgen dat belanghebbenden en geïnteresseerden tijdig de juiste informatie ontvangen om hun actieve rol in het participatieproces goed te kunnen invullen.
- Zorgen dat de verwachtingen realistisch zijn bij belanghebbenden en geïnteresseerden gedurende het project.

We streven naar een situatie waarin men begrijpt welke mogelijkheden er liggen, men vertrouwen heeft in de samenwerking rondom de geformuleerde ambities en daar actief over wil meedenken en/of meewerken om zo de ambities te realiseren.

### **Uitgangspunten communicatie**

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, hanteren we de volgende uitgangspunten:

- We zijn een goede buur en gaan op een persoonlijke, zorgvuldige, respectvolle en proactieve manier om met de omgeving.
- We streven naar een duurzame relatie met de omgeving die ruimte biedt om elkaar beter te leren kennen en ruimte biedt voor dialoog over het project.
- We managen de verwachtingen van de omgeving met transparante communicatie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en zijn open over de mate waarin belanghebbenden kunnen participeren.
- We communiceren proactief, tijdig en transparant. Zo blijft de omgeving op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heeft ze de kans om eventueel mee te denken over ontwikkelingen binnen het project.
- We reageren voortvarend en oplossingsgericht op vragen, klachten en opmerkingen. Zo weet men dat men gehoord wordt en serieus wordt genomen. Dit helpt ook om een goed contact met de omgeving op te bouwen en te weten wat er leeft.

### **Communicatiestrategie**

We leggen uit waarom we iets doen, laten zien op welke momenten er beslissingen worden genomen, geven aan wanneer er participatiemomenten plaatsvinden en wanneer formele inspraak mogelijk is. Ook zullen we aangeven wat er met reacties en input wordt gedaan.

We zetten naast persoonlijke communicatie ook diverse online en offlinecommunicatie in om informatie te delen. De inzet van alle communicatiemiddelen is erop gericht dat belanghebbenden en geïnteresseerden het belang gaan inzien en begrijpen waarom Windpark Horst en Telgt wordt ontwikkeld. Om de verschillende doelgroepen te bereiken en te betrekken bepalen we per doelgroep de meest effectieve aanpak en de bijbehorende communicatiemiddelen. Hierbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat we niet alleen zenden, maar vooral ook goed luisteren en vervolgens snel en accuraat reageren op vragen of opmerkingen.

### **Inclusieve communicatie**

In onze communicatie is het belangrijk dat iedereen op een gelijke manier gebruik kan maken van de informatie over dit project. Daarom streven we naar inclusieve communicatie. Dit betekent:

- Informatie en communicatie moet voor een zo groot mogelijke groep te begrijpen zijn (begrijpelijke taal, uitleg in beeld, toegankelijk voor mensen met beperkingen).

- Informatie en communicatie moet herkenbaar zijn voor een zo groot mogelijke groep (rekening houden met culturele verschillen en stereotype beelden voorkomen).
- Online en offlinekanalen moeten een zo groot mogelijke groep bereiken.

Onze ‘taal’ binnen het project zit vol technische terminologie, afkortingen en inhoudelijke begrippen. Door deze te gebruiken lopen we het risico, dat bepaalde doelgroepen deze informatie niet begrijpen of verkeerd interpreteren. Daarom is het advies om zo veel mogelijk te kiezen voor begrijpelijke Nederlandse taal (B1 niveau). Zo bereiken we meer mensen en komt de boodschap beter over. Daarnaast is het bij (complexe) informatie soms beter om beeld te gebruiken in plaats van tekst. Per doelgroep zullen we bekijken wat het beste werkt. Tekst of beeld of een combinatie van beide. Zo zorgen we dat de boodschap overkomt bij de mensen die we willen bereiken.

Bestuurlijke beslismomenten, de fasering in het project en belangrijke ontwikkelingen rond het windpark vormen de centrale mijlpalen in de communicatie en participatie. Een overzicht van de activiteiten staat op de volgende pagina.



## Overzicht participatie en communicatie uitvoeringsfase

In dit hoofdstuk lichten we toe hoe belanghebbenden worden betrokken tijdens de uitvoeringsfase. De initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie zijn verantwoordelijk voor de participatie en communicatie van windpark Horst en Telgt.

Onderwerp	Belanghebbenden	Participatie	Communicatie	Toelichting
Bedrijvenmarkt	Bedrijven in omgeving windpark	Informeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale media</li> <li>• Uitnodigen per post, e-mail,</li> <li>• advertentie in lokale h-a-h-kranten.</li> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• Bijeenkomst</li> </ul>	Bijeenkomst voor bedrijven in omgeving windpark over mogelijkheden om mee te werken aan het windpark. In samenwerking met hoofdaannemer.
Start tenderfase	Bedrijven in omgeving windpark	Informeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> </ul>	Omgeving krijgt informatie over tenderfase in nieuwsbrief en op website.
Keuzes windturbines	Alle belanghebbenden	Informeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• Bij veel vragen, informatiebijeenkomst (eventueel online) over windturbines</li> </ul>	De omgeving krijgt informatie over de gekozen windturbines, en kan vragen stellen en zorgen uiten. Bijdrage van leverancier windturbine.
Aanleg kabels	Landeigenaren en direct omwonenden	Informeren, raadplegen, adviseren en meebeslissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale media</li> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• Werkatelier met landeigenaren en direct omwonenden</li> <li>• E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> </ul>	De landeigenaren en direct omwonenden kunnen tijdens werkatelier advies geven over de aanleg van kabels tijdens een werkatelier. In samenwerking met aannemer.

Onderwerp	Belanghebbenden	Participatie	Communicatie	Toelichting
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> </ul>	
Aanleg (tijdelijke) bouwwegen	Landeigenaren en direct omwonenden	Informeren, raadplegen, adviseren en meebeslissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sociale media</li> <li>Informatie op website</li> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>Werkatelier met landeigenaren en direct omwonenden</li> <li>E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> </ul>	De landeigenaren en direct omwonenden kunnen tijdens een werkatelier advies geven over de aanleg van (tijdelijke) bouwwegen. In samenwerking met aannemer.
Aanleg kraanopstelplaatsen	Landeigenaren en direct omwonenden	Informeren, raadplegen, adviseren en meebeslissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sociale media</li> <li>Informatie op website</li> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> <li>Spreekuur met aannemer</li> </ul>	Start bouw. Communicatie in samenwerking met aannemer
Bouw fundaties windturbines	Alle belanghebbenden	Informeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sociale media</li> <li>Informatie op website</li> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> <li>Spreekuur met aannemer</li> </ul>	Communicatie in samenwerking met aannemer

Onderwerp	Belanghebbenden	Participatie	Communicatie	Toelichting
Bouw onderstation	Alle belanghebbenden	Informereren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale media</li> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• Bij veel vragen informatiebijeenkomst</li> <li>• E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>• Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> <li>• Spreekuur met aannemer</li> </ul>	De omgeving krijgt tijdens een bijeenkomst informatie over de bouw van het onderstation, en kan vragen stellen en zorgen uiten. In samenwerking met aannemer.
Bouw windturbines	Alle belanghebbenden	Informereren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale media</li> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• E-mailadres en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>• Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> <li>• Spreekuur met aannemer</li> <li>• Open dag</li> <li>• Educatie</li> <li>• Excursie</li> </ul>	Er is een e-mailadres, telefoonnummer, formulier op de website en een app voor meldingen. Ook staat er een bouwbord met contactinformatie.
Aansluiten en testen windturbines	Alle belanghebbenden	Informereren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale media</li> <li>• Informatie op website</li> <li>• E-mail – nieuwsbrief</li> <li>• E-mailadres, formulier op website, app en telefoonnummer voor meldingen.</li> <li>• Bouwbord met URL website en contactgegevens</li> <li>• Spreekuur met aannemer</li> </ul>	Er is een e-mailadres, telefoonnummer, formulier op de website en een app voor meldingen. Ook staat er een bouwbord met contactinformatie.

Onderwerp	Belanghebbenden	Participatie	Communicatie	Toelichting
Oplevering en opening Windpark	Alle belanghebbenden	Informereren	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>Website</li> <li>Sociale media</li> <li>Open dag voor belanghebbenden</li> <li>Openingsfeest</li> </ul>	Het windpark wordt feestelijk geopend. Met aandacht voor alle belanghebbenden.
Start gebiedsfonds	Alle belanghebbenden	Informereren, raadplegen, adviseren en meebeslissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming met werkgroep</li> <li>Informatie op website</li> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>Sociale media</li> </ul>	Het omgevingsfonds start na de opening van het windpark. De stichting van het fonds neemt dan de communicatie over van het Windpark.
Uitgifte aandelen Windpark	Alle belanghebbenden	Informereren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prospectus met informatie</li> <li>E-mail – nieuwsbrief</li> <li>Website</li> <li>Sociale media</li> <li>Advertentie in h-a-h-bladen</li> <li>Bijeenkomst</li> </ul>	Belanghebbenden informeren over mogelijkheden. Er komt een bijeenkomst waar men informatie kan krijgen en vragen kan stellen aan specialisten.
Start beheerfase			<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuws op website</li> <li>App met informatie over opbrengsten windpark en ruimte om meldingen te doen</li> </ul>	Nieuws over het windpark wordt gemeld op de website. Start met app waarop men informatie kan vinden over opbrengsten windpark.
Periodiek onderhoud windturbines			<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuws op website</li> <li>App met informatie over opbrengsten windpark en ruimte om meldingen te doen</li> </ul>	Nieuws over het windpark op de website. Start met app waarop men informatie kan vinden over opbrengsten windpark en ruimte om meldingen te doen. Ook zijn er een e-mailadres, telefoonnummer, formulier



Onderwerp	Belanghebbenden	Participatie	Communicatie	Toelichting
				op de website voor meldingen.

## Voor meer informatie

### Communicatie over het project

De communicatiemanager van Prowind is verantwoordelijk voor het communicatieproces en het inzetten van de juiste communicatiekanalen om het financiële participatieproces te faciliteren. De communicatie wordt van tevoren afgestemd met de woordvoerders van Veluwe-Energie, de provincie Gelderland en de gemeenten Ermelo en Putten en andere betrokken partijen.

### De woordvoering en persvoorlichting

In de uitvoeringsfase ligt de regie van de communicatie bij de initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie. Afhankelijk van het onderwerp, doen de woordvoerders van Prowind, Veluwe-Energie, de provincie Gelderland en de gemeenten Ermelo en Putten de woordvoering namens het project. Woordvoering wordt van tevoren afgestemd met de betrokken partijen.

Website: [Windpark Horst en Telgt - Windpark Horst en Telgt](#)

Email:

Telefoonnummer:

App:

Social media:

### Websites

We vinden het belangrijk dat geïnteresseerden laagdrempelig informatie kunnen krijgen. Via de projectwebsite en een nieuwsbrief communiceren we doorlopend en op relevante momenten over de voortgang van het project. Op de website staat de planning en o.a. pers- en nieuwsberichten.

Hieronder staan verschillende relevante websites. De overheden verwijzen vanuit hun pagina's naar de website van het project:

- Project windpark Horst en Telgt: [Windpark Horst en Telgt - Windpark Horst en Telgt](#)
- Provincie Gelderland: <https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt>
- Gemeente Ermelo: <https://www.ermelo.nl/ermelo-duurzamer/grootschalige-energie-opwekken>
- Gemeente Putten: <https://www.putten.nl/Inwoners>
- Prowind: [Prowind - Ontwikkelaar van lokale duurzame energieprojecten.](#)
- Veluwe-Energie: [Veluwe-Energie | Dé energiecoöperatie van Ermelo](#)

## Bijlage 1: Het proces tot nu toe

- **2019:** Prowind startte in 2019 met de voorbereidingen van de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt. Het beoogde windpark bij de kernen Horst en Telgt bestaat uit 5+2 windturbines en ligt in het zoekgebied Nuldernauwkust Ermelo-Putten binnen de RES 1.0 Noord-Veluwe.
- **2020:** Sinds februari 2020 worden direct omwonenden, de klankbordgroep (sinds 2022), de buurtvereniging en belanghebbenden uit de gemeenten Ermelo en Putten meegenomen in de participatie en communicatie over windpark Horst en Telgt.
- **2021:** De gemeenten Ermelo en Putten hebben in april 2021 positief gereageerd op het principeverzoek van Prowind.
- **2022:** In januari en februari 2022 verzochten de gemeenten en de initiatiefnemers de provincie om als bevoegd gezag een provinciaal inpassingsplan voor te bereiden voor dit project. Provincie Gelderland besloot op 19 april 2022 te starten met de voorbereidingen van dit inpassingsplan.
- **2023:** Op 8 maart 2023 heeft de provincie Gelderland na een brede belangenafweging het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vastgesteld voor het windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. Het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vormen de basis voor het inpassingsplan. Hierover beslissen Provinciale Staten.

De voorkeursopstelling is 5 windturbines, plus 2 windturbines onder voorwaarden. Er wordt gekeken of de 2 oostelijke windturbines onder voorwaarden kunnen worden toegestaan vanwege de wespandief. Dit is een roofvogel die op de Veluwe broedt en waarvoor de provincie de opdracht heeft om deze in stand te houden. De 2 oostelijke turbines zijn alleen toegestaan als er mogelijkheden zijn op basis van het toekomstige beleid over de wespandief binnen de 1-8 km zone van de Veluwe óf als er juridische mogelijkheden zijn om de 2 posities nu alvast onder voorwaarden te vergunnen en pas later te bouwen. Bijvoorbeeld als camera-detectie mogelijk is.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden uit de gemeenten Ermelo en Putten is de geluidsnorm op verzoek van de initiatiefnemers vastgesteld op 45 dB Lden. In de volgende fase wordt onderzocht of er nog aanvullende normen voor piekgeluid, laagfrequent geluid en geluid in de nacht moeten komen.

Voor slagschaduw geldt vooralsnog een norm van maximaal 6 uur per jaar. De initiatiefnemers van het windpark overwegen om een app aan te bieden waarmee omwonenden de turbines stil kunnen zetten als ze overlast ervaren. De inzet van de app wordt onderzocht in de uitwerkingsfase van het project.

Vanaf donderdag 28 december 2023 liggen het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerp besluiten voor windpark Horst en Telgt zes weken ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.

- **2024:** De klankbordgroep stopt in het voorjaar van 2024.

## Bijlage 2: Rollen en verantwoordelijkheden Windpark Horst en Telgt

- **Initiatiefnemers:** Prowind en Veluwe-Energie zijn initiatiefnemers en eigenaren van windpark Horst en Telgt. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van het windpark.
- **Prowind:** Mede-initiatiefnemer en -eigenaar van windpark Horst en Telgt. Prowind ontwikkelt, realiseert en beheert lokale wind- en zonneparken en batterij- en waterstofprojecten.
- **Veluwe-Energie:** Veluwe-Energie is mede-initiatiefnemer, -eigenaar en energiecoöperatie geïnitieerd door inwoners van Ermelo. Ze heeft als doel om het voor iedereen in Ermelo mogelijk te maken eigen elektriciteit op te wekken met duurzame energie. Elke deelnemer van Veluwe-Energie kan investeren in aandelen van het windpark. Veluwe-Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk, die de opbrengsten van het windpark ten goede wil laten komen aan projecten in de gemeenten Ermelo en Putten.
- **Vennootschap Windpark Horst en Telgt B.V.**  
Na realisatie wordt het windpark ingebracht in de nog op te richten vennootschap Windpark Horst en Telgt B.V. De aandelen van deze vennootschap zijn voor minimaal 50% lokaal eigendom en komen voor 50% in handen van Prowind.
- **Participatiemaatschappij Windpark Horst en Telgt B.V. (lokaal eigendom)**  
Het lokaal eigendom in het windpark wordt ondergebracht in de nog op te richten Participatiemaatschappij Windpark Horst en Telgt B.V. De Participatiemaatschappij heeft minimaal 50% van de aandelen van Windpark Horst en Telgt B.V.
- **Provincie Gelderland:** De Provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van de benodigde vergunningen, stelt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast en ziet toe op de invulling en uitvoering van de financiële participatie.
- **Gemeente Ermelo:** De gemeente Ermelo treedt bestuurlijk op als partner in het project. Ze vindt het belangrijk om de participatie samen met de Provincie als één overheid vorm te geven en uit te voeren en zien dit als een belangrijke meerwaarde naar de omgeving toe.
- **De Gemeente Putten:** De gemeente Putten treedt bestuurlijk op als partner in het project. Ze vindt het belangrijk om de participatie samen met de Provincie als één overheid vorm te geven en uit te voeren en zien dit als een belangrijke meerwaarde naar de omgeving toe.
- **Gemeenteraden Ermelo en Putten:** De gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigen alle inwoners van de gemeenten Ermelo en Putten. De raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeenten en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraden worden voor mijlpalen (voorkeursalternatief en voorontwerp provinciaal Inpassingsplan) gehoord. Provincie Gelderland streeft ernaar om het informatie-niveau van de twee gemeenteraden en Provinciale Staten zo veel mogelijk gelijk te houden.
- **Stuurgroep:** In de stuurgroep bereiden de partners de besluitvorming van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor. Doel van het overleg is om bestuurlijk draagvlak voor de toekomstige besluiten te borgen.
- **Landeigenaren:** Dit zijn de eigenaren van de grond die hun percelen ter beschikking hebben gesteld voor het opwekken van duurzame energie. Ze hebben recht op 25% van de aandelen van



de Participatiemaatschappij Windpark Horst en Telgt B.V. Wanneer de landeigenaren geen gebruikmaken van deze rechten, dan heeft Veluwe-Energie als eerste het recht om deze aandelen te kopen.

- **Direct omwonenden (binnen een straal van n.t.b. meter tot de windturbines):** Deze groep omwonenden heeft te maken met de directe invloeden van de toekomstige windturbines in de omgeving. Ze hebben recht op 25% van de aandelen van de Participatiemaatschappij Windpark Horst en Telgt B.V. en een tegemoetkoming voor direct omwonenden.
- **Omgevingsadviesraad (OAR):** De belangen van de omgeving worden in de uitvoeringsfase vertegenwoordigd door een nog op te richten OAR. Leden voor deze OAR worden in aanloop naar de start van de uitvoeringsfase geworven door de initiatiefnemers via een oproep in de lokale media. De groep bestaat uit ca 15 personen die de belangen vertegenwoordigen uit de omgeving van het windpark en heeft in principe 2-maandelijks overleg. De OAR wordt voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider. Onderwerpen die tijdens de uitvoeringsfase voor de omgeving en het windpark van belang zijn, worden tijdens deze overleggen besproken. (zie: participatieonderwerpen)
- **Buurtvereniging Horst en Telgt:** De buurtvereniging Horst en Telgt krijgt de mogelijkheid om zich te vertegenwoordigen in de OAR.
- **Inwoners uit gemeenten Ermelo en Putten:** In algemene zin kunnen inwoners uit de gemeenten Ermelo en Putten belanghebbenden zijn van Windpark Horst en Telgt en/of aandeelhouder via Veluwe-Energie.